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          Ieguldījums Tavā nākotnē!

2010.gada 30.jūlijā tika parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana Kurzemes reģionā” ieviešanu.

2011.gada pirmajā ceturksnī turpinājās aktīva projekta aktivitāšu īstenošana. Balstoties uz tehniskajos projektos ietvertajām prasībām tika veikts rekonstrukcijas darbu iepirkums abās VSAC „Kurzeme” filiālēs, kas ļaus sakārtot un pilnveidot infrastruktūru klientu un sociālā darba speciālistu vajadzībām. Rekonstruētās telpās personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem būs iespējas pilnvērtīgi apgūt sociālās rehabilitācijas pasākumos iekļautās sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanas un trenēšanas iemaņas, nepieciešamības gadījumā iekļaujoties arī motivācijas programmu pasākumos, ja persona ir zaudējusi izpratni par patstāvīgu dzīvošanu. Iepirkuma procedūras rezultātā tika noslēgts līgums ar AS „UPB” par rekonstrukcijas darbu veikšanu „Iļģu” filiāles 1.korpusā (līguma summa - 661843,25 LVL) un ar SIA „YIT Celtniecība” par „Aizvīķu” filiāles rekonstrukcijas darbu 1.-2.korpusos veikšanu (līguma summa - 719 388,34 LVL). Būvniecības darbi ir uzsākti abās VSAC „Kurzeme” struktūrvienībās un norit atbilstoši plānam. Notiek regulāras sanāksmes ar būvniecības darbu veicējiem, kas ļauj precīzi sekot darbu izpildei un atbilstībai projekta laika grafikam. Būvuzraudzības procesa nodrošināšanai ir noslēgti līgumi par abu objektu būvuzraudzību ar Juri Jākobsonu. Līguma izpildes periods ir uz visu būvniecības laiku.
Projekta ietvaros ir veikta VSAC „Kurzeme” Iļģi klientu istabu aprīkojuma iegāde, veicot iepirkumu par matraču, gultu un skapju piegādi. 
Projekta veiksmīgas ieviešanas nodrošināšanai ir veikti grozījumi projektā (Nr.4), lai nodrošinātu projekta mērķu pilnvērtīgu sasniegšanu un finansējuma apguvi. Projekta komanda ir sagatavojusi un iesniegusi Progresa pārskatu (Nr.2) un Maksājuma pieprasījumu (Nr.2) par laika periodu no 19.10.2010. – 31.01.2011.
Projekta komanda ir īstenojusi visus plānotos pasākumus atbilstoši aktivitāšu plānam un laika grafikam.

Projekta ieviešanu nodrošina projekta ieviešanas komanda ciešā sadarbībā ar VSAC „Kurzeme” speciālistiem.
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