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          Ieguldījums Tavā nākotnē!

2010.gada 30.jūlijā tika parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana Kurzemes reģionā” ieviešanu.

2011.gadā turpinājās projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana Kurzemes reģionā” ieviešana. 2011.gadā projekta aktivitātēm bija pieejami 547 909 tūkstoši latu, kas ļāva pilnībā pabeigt VSAC Kurzeme Iļģu filiāles 1.korpusa rekonstrukcijas darbu un veikt klientu istabu aprīkošanu.

2011.gadā Iļģu filiāles pirmajā korpusā tika īstenot šādi rekonstrukcijas un aprīkojuma iegādes darbi:

· Nodrošināti autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumi.   

· pabeigti iekštelpu, tajā skaitā, pagrabstāva, 1.,2. un 3. stāva un bēniņu remontdarbi; 

· veikta logu un durvju nomaiņa; 

· veikta ēkas fasādes siltināšana un apdare; 

· īstenota apkures sistēmas rekonstrukcija; 

· veikta ventilācijas sistēmas rekonstrukcija;

· veikta iekšējo un ārējo elektroapgādes tīklu rekonstrukcija; 

· īstenota balss izziņošanas sistēmas ierīkošana; 

· īstenota ugunsgrēka atklāšanas un izziņošanas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas un videonovērošanas sistēmas uzstādīšana;

· veikta zibensaizsardzības ierīkošana; 

· veikta āra apgaismojuma izveide; 

· veikta  iekšējo un ārējo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija; 

· veikta iekšējo un ārējo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija;

· iegādāts aprīkojums (gultas, matrači, skapji)  VSAC „Kurzeme” filiāles „Iļģi” klientu istabām. 

2011.gadā turpinājās VSAC „Kurzeme” filiāles „Aizvīķi” 1.-2.korpusu rekonstrukcijas darbi. Darbu kopējais apjoms uz šo brīdi ir veikts par 95%, kas ļauj prognozēt, ka objekts tiks nodots ātrāk nekā līgumā paredzētajā termiņā.

2011.gadā tika pabeigti sekojoši darbi:

· II stāva iekštelpu izbūves darbi starp asīm 3 un 5; 6 un 7;

· fasādes apdare;                                                                                                                          

· iekšējo kāpņu uz II stāvu pārbūve, lifta šahtas izbūve un lifta montāža;                       

· katlu mājas celtniecība;                                                                                                            

· ugunsdzēsības ūdensapgāde-iekšējie tīkli;                                                                            

· iekšējās apkures un ventilācijas sistēmas katlu telpā;                                                        

· ventilācija;                                                                                                                                  

· zibensaizsardzība + zemējums;                                                                                                

· ārējie elektroapgādes tīkli;

· iekšējie tīkli katlu mājas elektroapgādei;                                                                              

· balss izziņošanas sistēma;                                                                                                         

· ārējie tīkli-ūdensapgāde;                                                                                                           

· jumta pārbūve un lietus ūdeņu noteksistēmas izbūve starp asīm 1-4 un 7-8.

· īstenots iepirkums par virtuves tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu (aprīkojums iegādāts un uzstādīts).      

2011.gadā tika uzsākti un īstenoti vairāki darbi, kurus plānots pabeigt 2012.gadā:

· I stāva iekštelpu remontdarbi;                                                                                           

· otrā stāva telpu iekšdarbi-remontdarbi un apdare;                                                          

· ārējās labiekārtošanas darbi, slīpā pandusa izbūve;                                                             

· ieejas kāpņu rekonstrukcijas darbi;                                                                                           

· ūdensapgādes  iekšējie tīkli;                                                                                                    

· kanalizācijas iekšējie tīkli;                                                                                                         

· siltummezgla ierīkošana-iebūve;                                                                                              

· iekšējā  apkure;                                                                                                                          

· iekšējie elektroapgādes tīkli;                                                                                                   

· ugunsdrošības  sistēmu uzstādīšana;                                                                                      

· apsardzes sistēmu uzstādīšana;                                                                                               

· videonovērošanas sistēma.

Projekta ieviešana noris atbilstoši plānam, pat nedaudz apsteidzot to. Projekta komanda sadarbībā ar VSAC Kurzeme veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu veiksmīgu projekta ieviešanu un pabeigšanu 2012.gadā.                                                                                                       
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